

Приложение 2

Календарный план  
работы региональной инновационной площадки

Этапы программы	№ п/п	Содержание	Сроки исполнения	Итоговый результат
Подготовительный этап	1.	Изучение запросов обучающихся и их родителей по направлениям внеурочной деятельности.	Ноябрь 2020 г.	Сводная информация данных для создания проекта комплексной модели воспитания и социализации школьников
	2.	Изучение нормативных документов, публикаций по направлению и теме проекта.	Ноябрь 2020 г.	Описание инновационного проекта, обсуждение модели и комплексных программ.
	3.	Анализ материально-технических, учебно-методических, кадровых ресурсов. Разработка «Дорожной карты» с целью обеспечения инновационной работы по теме проекта.	Ноябрь 2020 г.	План приобретения необходимого оборудования, методических материалов. Разработка плана и прогноза реализации проекта
	4.	Выбор направления модели воспитания и социализации	Сентябрь 2020 г.	Включение модели воспитания в Программу развития школы
	5.	Определение социальных партнёров проекта.	Ноябрь 2020 г.	Создание банка потенциальных партнёров
	6.	Создание рабочей группы для разработки модели воспитания и социализации	ноябрь 2020 г.	Планирование сотрудничества программы

7.	Разработка комплексной программы	Ноябрь 2020г.	Рассмотрение программы на педагогическом совете школы
	8. Проведение анкетирования среди родителей по вопросам воспитания.	Декабрь 2020 г.	Выявление проблем и составление возможных направлений деятельности по взаимодействию обучающихся и их родителей
	9. Проведение родительских собраний по освещению разрабатываемой модели воспитания и социализации школьников.	Декабрь 2020 г.	Повышение компетенции законных представителей учащихся по вопросам воспитания.
10.	Психологическая консультация родителей по вопросам социализации учащихся.	Ноябрь-Декабрь 2020 Январь 2021	Модель психологической помощи родителям
Основной этап	1. Реализация модели воспитания и социализации	Февраль 2021г.- декабрь 2021 г.	Повышение уровня воспитанности у учащихся
	2. Организация работы по направлениям разработанной модели.	Февраль 2021- декабрь 2021 г.	Привлечение учащихся к социально значимой деятельности школы
	3. Повышение профессионального уровня учителей в области конструирования содержания мероприятий по комплексным программам. Создание условий для творческой работы и профессионального роста.	Февраль 2021- декабрь 2021 г.	Применение приемов педагогического воздействия на воспитательный процесс. Совершенствование содержания и технологий образования и воспитания, использование новых инновационных ресурсов

4.	Совершенствование структуры школьного самоуправления.	Февраль 2021- декабрь 2021 г.	Социальная активность обучающихся, проявляющаяся через участие в программах созданной модели
5.	<p>Реализация программ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Программа "Растим Патриотов"</li> <li>2. Волонтерская программа "Милосердие"</li> <li>3. Программа школьного ученического самоуправления "Школьное объединение классов"</li> <li>4. Развитие школьных СМИ</li> <li>5. Программа "В здоровом теле - здоровый дух"</li> <li>6. Программа "Юные инспектора дорожного движения"</li> <li>7. Программа "Я имею право"</li> <li>8. Программа "Изучаю себя"</li> <li>9. Программа «Учимся быть родителями»</li> <li>10. Программа «Я выбираю»</li> </ol>	<p>Ноябрь 2020- декабрь 2021 г.</p>	<p>Привлечение учащихся к социально значимой деятельности школы. Обретение нового, значимого личного опыта и опыта работы командах</p>
6.	Размещение на школьном сайт web-страницы о ходе реализации инновационного проекта.	<p>Январь 2020- Август 2022г.</p>	<p>Открытость и доступность информации о ходе реализации проекта</p>
7.	Реализация программы эффективного детского и родительского взаимодействия	<p>Январь 2021 г. Август</p>	<p>Привлечение родителей к социальной деятельности школы</p>

	при решении поставленных задач.	2022 г.	
8.	Участие обучающихся в конкурсах, конференциях, акциях, марафонах, турнирах, слётах.	Январь 2021 г. Август 2022 г.	Победители, призёры. Повышение рейтинга школы
9.	Мониторинг по направлениям деятельности при реализации направлений программ комплексной модели	Январь 2021 г. Август 2022 г.	Самонализ. Аналитические отчёты о ходе реализации проекта
10.	Проведение муниципальных и региональных семинаров и мастер-классов.	Январь 2021 г. Август 2022 г.	Опыт работы по направлениям программы. Печатная продукция
1.	Комплексный анализ результатов по всем направлениям модели	Январь 2019 г.	Аналитическая деятельность
2.	Корректировка модели воспитания и социализации	Февраль 2019 г.	Устранение недостатков модели
3.	Распространение инновационного опыта работы. Проведение муниципальных и региональных семинаров.	Август 2022г. Июнь 2023 г.	Диссеминация опыта работы педагогического коллектива по реализации модели воспитания и социализации. Публикации педагогов.
4.	Анализ внедрения направлений модели в воспитательный процесс школы в соответствии с социальным заказом общества.	Июнь 2023г.	Обсуждения внедрения модели воспитания и социализации
5.	Определение дальнейших перспектив развития образовательного учреждения с учётом запросов социума.	Июнь 2023г.	Корректировка, дополнение и изменение программ и направлений деятельности в рамках реализации проекта.
Заключительный этап			

