

ПЛАН-ГРАФИК**внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в МБОУСОШ № 2**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	Титова В.А. библиотекарь	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ	август		Закупленные учебники
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	апрель- май	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	май	Руководитель рабочей группы Директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	май-июнь	Руководитель рабочей группы и директор	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам	По мере	Рабочая группа	Протокол

разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	необходимости		
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	март-апрель	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	апрель-май	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	март	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	март	Рабочая группа	Проект ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина марта	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Апрель	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Первая половина апреля	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Вторая половина апреля	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО,		Ответственный	Информация на сайте

ООО и СОО на сайте	Август	за сайт	
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза локально-нормативных актов на соответствие требованиям ФАП НОО, ООО и СОО	май	Члены рабочей группы	Перечень локально-нормативных актов, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных локально-нормативных актов	май-июнь	Члены рабочей группы	Проекты локально-нормативных актов
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные локально-нормативных актов